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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по изучению ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №2» 

Первый этап: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.
Второй этап: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.


РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

	№ п/п
	Мероприятия

	Сроки

	1
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	Март 2023

	2
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.
	Март 2023

	3
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.
	Март-апрель 2023

	4
	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.
	Апрель-август 2023

	5
	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.
	Март-май 2023

	6
	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.
	Март 2023



РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

[bookmark: _Hlk149222989]Определение изменений и дополнений
	№ п/п
	Мероприятия

	Сроки

	1
	Организация обсуждения ФОП ДО.
	Март 2023

	2
	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.
	Март-апрель 2023

	3
	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО.
	Апрель 2023

	4
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.
	Март 2023

	5
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.
	Апрель 2023

	6
	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.
	Май 2024


Финансово-экономическое обеспечения подготовки к введению ФОП ДО
	№ п/п
	Мероприятия

	Сроки

	1
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО.
	Май 2023

	2
	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.
	Август 2023


Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО
	№ п/п
	Мероприятия

	Сроки

	1
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения
	Март-апрель 2023

	2
	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ
	Май 2023


Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО
	№ п/п
	Мероприятия

	Сроки

	1
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.
	В течение года

	2
	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО
	В течение года


Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО
	№ п/п
	Мероприятия

	Сроки

	1
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП ДО
	В течение года

	2
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	В течение года
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ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ 

 

ïî èçó÷åíèþ ÔÎÏ ÄÎ â ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹2» 

 

 

Ïåðâûé ýòàï:

 

Ïðîâåäåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà è ñîçäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû äëÿ èçó÷åíèÿ, äàëüíåéøåãî âíåäðåíèÿ è 

óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé.

 

Âòîðîé ýòàï:

 

Îïðåäåëåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ÄÎ

Ó
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Ñîñòàâëåíèå ïëàíà

-

ãðàôèêà ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäãîòîâêè ê ââåäåíèþ ÔÎÏ ÄÎ.
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ðàçðàáîòêè è óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé
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Ìåðîïðèÿòèÿ

 

 

Ñðîêè

 

1

 

Ñîçäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû, îáåñïå÷èâàþùåé êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé êîëëåêòèâà îòâå÷àþùåãî çà èíôîðìàöèîííîå, 

íàó÷íî

-

ìåòîäè÷åñêîå, ýêñïåðòíîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîöåññà.

 

Ìàðò 2023
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Ôîðìèðîâàíèå áàíêà 

íîðìàòèâíî

-

ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ââåäåíèå è ðåàëèçàöèþ ÔÎÏ ÄÎ.

 

Ìàðò 2023

 

3

 

Îðãàíèçàöèÿ èçó÷åíèÿ íîðìàòèâíî

-

ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ââåäåíèå è ðåàëèçàöèþ ÔÎÏ ÄÎ 

ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì.

 

Ìàðò

-

àïðåëü 2023
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Îáåñïå÷åíèå ïðîôå

ññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è ïåäàãîãîâ ïî âíåäðåíèþ ÔÎÏ ÄÎ.

 

Àïðåëü

-

àâãóñò 

2023

 

5

 

Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèå ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû â ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ââåäåíèþ ÔÎÏ 

ÄÎ.
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Óòâåðæäåíèå ïëàíà ðàáîòû ïî 

ââåäåíèþ ÔÎÏ ÄÎ.

 

Ìàðò 2023

 

 

